

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Новоберезовская средняя общеобразовательная школа»  
Первомайского района

## **П Р И К А З № 5**

13.01.2023 года

с. Новоберезовка

### **Об утверждении плана – графика введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования**

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16.11.2022 №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23.11.2022 г. №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования», на основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 28.12. 2022 г. №1618 «О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Алтайского края», приказа комитета администрации Первомайского района по образованию от 13.01.2023 № 8 «О введении федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Первомайского района» П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить План - график мероприятий по введению федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Новоберезовская СОШ» (приложение № 1).

2. Опубликовать план – график мероприятий по введению ФООП начального общего, основного общего и среднего общего образования на официальном сайте образовательной организации в срок до 31 января 2023 года.

3.Пройти промежуточный мониторинг готовности образовательной организации к введению ФООП начального общего, основного общего и среднего общего образования до 31 января 2023 г.

4.Назначить Анищенко А.В.В школьным координатором по введению федеральных основных образовательных программ.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор школы



Марченко Ю.Н.

План-график мероприятий (дорожная карта) введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Новоберёзовская СОШ»

№ п/п	Мероприятие	Дата проведения	Ответственные	Планируемый результат
<b>1. Организационно - управленческое обеспечение</b>				
1.	Разработка плана-графика мероприятий (дорожной карты) по введению ФООП НОО, ООО, СОО	январь 2023	зам. директора по УВР	разработан план-график мероприятий (дорожная карта) по введению ФООП НОО, ООО, СОО
2.	Назначение ответственных в ОО за введение ФООП НОО, ООО, СОО	январь 2023	Директор школы	назначены ответственные в ОО за введение ФООП НОО, ООО, СОО
3.	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО на сайте ОУ	НОО – не позднее 01.04.2023 ООО, СОО – не позднее 15.06.2023	зам. директора по УВР, учитель информатики	обеспечено ознакомление родителей с ФООП НОО, ООО, СОО при зачислении ребенка на обучение
4.	Проведение совещаний с учителями ОО по введению ФООП НОО, ООО, СОО	по отдельному графику	зам. директора по УВР	синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО
5.	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП НОО, ООО, СОО	апрель – август 2023	Директор школы	установлен уровень готовности ОО к введению ФООП НОО, ООО, СОО выявлены недочеты ОО, требующие адресной помощи

6.	Оснащение ОО предметными классами и другим учебным оборудованием	в течение года	Директор школы	материально-техническая база ОО приведена в соответствие требованиям ФООП НОО, ООО, СОО
7.	Пополнение библиотечного фонда ОО учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме, в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО	2023 - 2024	Директор школы	фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП НОО, ООО,СОО
<b>2. Методическое сопровождение</b>				
1.	Участие в федеральных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО	по отдельному плану	Директор школы, зам. директора по УВР	синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО
2.	Участие педагогических работников в вебинарах по введению ФООП НОО, ООО, СОО	по отдельному плану	Директор школы, зам. директора по УВР	обеспечено методическое сопровождение педагогов
3.	Участие в региональной школе методиста	февраль 2023	Директор школы, зам. директора по УВР	подготовлены школьные управленческие команды
4.	Подготовка рекомендаций для педагогических работников по приведению рабочих программ по учебным предметам в соответствии требованиями ФООП НОО, ООО, СОО	февраль 2023	Директор школы, зам. директора по УВР	выработан подход к разработке рабочих программ учебных курсов в соответствии с требованиями ФООП НОО, ООО, СОО
<b>3. Информационно - разъяснительная работа</b>				
1.	Размещение информации о введении с 01.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО на сайте ОУ	январь 2023	Директор школы, зам. директора по УВР	общественность получила информацию о подготовке ОО к введению ФООП НОО, ООО, СОО
2.	Размещение информации о введении с 01.09.2023 ФООП НОО, ООО, СОО в СМИ	январь-август 2023	Директор школы, зам. директора по УР	

3.	Проведение родительского собрания по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	март 2023	Директор школы, зам. директора по УВР	обеспечено информирование родительской общественности
----	---	-----------	---------------------------------------	---